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Tässä opinnäytetyössä seurataan Lappeenrannan Harrastus- ja nuorisojäähalli 
Oy työmaan työvaiheita ja niiden etenemistä aikatauluun verraten. Työn tavoit-
teena on antaa lisätietoja YIT Rakennus Oy:lle vastaavanlaisten hankkeiden 
urakkalaskennan, aikataulujen ja hankintojen tekoon sekä kehittää käytettyjä 
työmenetelmiä.  
 
Työssä käsitellään nimenomaan KVR-hanketta eli urakkamuotoa, jossa raken-
nusliike itse vastaa suunnittelusta ja pääsee vaikuttamaan rakenneratkaisuihin 
ja materiaalivalintoihin. 
 
Työmaasta kerättiin seurantatietoja eri työvaiheista ja analysoitiin eri urakoiden 
onnistumista. Erityisesti paneuduttiin esiin tulleisiin ongelmiin, jotta näitä voitai-
siin tulevaisuudessa välttää. 
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This final year thesis tells about construction of a training and youth sport hall; 
stages of its construction and its development. The purpose of this work is to 
give information for YIT Rakennus Oy on similar constructing projects, estima-
tion of labour costs, development of project plan and applied constructing meth-
ods. 
 
This thesis describes the terms of a turnkey contract or, in other words, the 
terms of the project in which the construction company is responsible for plan-
ning, methods of constructing and material selection. 
 
Information for this thesis was collected at the various stages of the constructing 
process. The quality of completed work is also analysed. This thesis covers the 
problems that appeared during the construction of the sport hall and the way 
they can be prevented in similar construction projects in future. 
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YIT Rakennus Oy urakoi suurelta osin KVR-urakkamuotoisesti urheiluhalleja 
ympäri Suomen.  Viimeisin näistä valmistui Lappeenrantaan syyskuussa 2010. 
 
Tässä opinnäytetyössä käyn läpi kyseisen kohteen ratkaisuja ja esitän joitakin 
parannusehdotuksia, joita nousi esille hankkeen yhteydessä. Kerron myös, mitä 
ongelmia kohdattiin, ja ideoin, miten niitä voisi välttää jatkossa.  Tavoitteena on 
kehittää hallikonseptia teknisesti ja parantaa sen kilpailukykyä kehittämällä työ-
menetelmiä taloudellisemmiksi. 
 
Työmaa meni kokonaisuudessaan suunnitellusti ja valmistui aikataulussa, mutta 




”Kokonaisvastuurakentaminen eli KVR on urakkamuoto, jossa urakoitsija huo-
lehtii rakennuskohteen toteuttamisesta, siihen liittyvästä kokonaiskoordinoinnis-
ta sekä suunnittelusta. Tätä urakkamuotoa nimitetään usein myös avaimet kä-
teen  -toimitukseksi. KVR:ssä sopimussuhteet ovat yksinkertaiset: rakennuttaja 
on sopimussuhteessa vain KVR-urakoitsijaan, jonka alaisina toimivat kohteen 
suunnittelijat ja aliurakoitsijat. Tätä urakkamuotoa käytettäessä urakoitsijalle 
kuuluu vastuu myös suunnittelusta sekä kohteen toimivuudesta ennalta määri-
teltyyn tavoitetasoon”. Näin Aaro Liuksiala määrittää KVR-urakkamuodon kir-
jassaan Rakennussopimukset. (1.) 
 
Kokonaisvastuurakentamisen etuja on suunnittelun ja toteutuksen keskittyminen 
samalle yritykselle. Tällöin voidaan suunnittelussa ottaa korostetusti huomioon 
rakennustyön toteuttaminen ja sen kustannukset. Tällöin yleensä säästetään 
kokonaiskustannuksissa. Huonona puolena on esitetty, että laatutasosta jää 
epämääräinen kuva.  
 
Laatutasoon tilaaja voi vaikuttaa osallistumalla aktiivisesti suunnittelukokouksiin 
ja esittää näissä omat tavoitteensa ja toivomuksensa. Hyvä tapa on myös, että 
ennen toteutusta urakoitsija hyväksyttää suunnitelmansa tilaajalla ennen toteu-
tusta koko projektin ajan.  
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3 YIT RAKENNUS OY:N URHEILURAKENTAMISEN PALVELUT 
 
YIT:n internet sivuilla kerrotaan, että ”YIT:n missio on rakentaa, kehittää ja yllä-
pitää hyvää elinympäristöä ihmiselle”.  Siellä mainitaan myös, että yrityksen lii-
kevaihto oli vuonna 2009 noin 3,5 miljardia euroa ja henkilöstöä noin 23500. (2.) 
 
YIT Rakennus Oy:n urheilurakentamispalvelut urakoi erilaisia urheiluhalleja 
pääsääntöisesti KVR-urakkamuotoisesti.  Yritys on aivan viime vuosina raken-
tanut halleja Lappeenrantaan (2010), Helsinkiin (2009, 2008 ja 2006), Laukaalle 
(2008) ja Lahteen (2008). Hallit räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti. 
Kyseessä voi olla esimerkiksi monitoimi-, jääurheilu- tai palloiluhalli. 
 
Useiden vuosien kokemuksella osataan tarjota asiakkaille toimivia kokonai-
suuksia asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi tarve 
yhden kentän harjoitushallista tiettyyn käyttöön ja yritys pystyy esittämään tältä 
pohjalta toimivan ratkaisun kaikkine oheistiloineen ”avaimet käteen”-
periaatteella.  
 
4 LAPPEENRANNAN HARRASTUS- JA NUORISOJÄÄHALLI 
TYÖMAA 
 
Lappeenrannan harrastus- ja nuorisojäähalli Oy ja YIT Rakennus Oy kirjoittivat 
urakkasopimuksen kaksirataisen jäähallin rakentamisesta Lappeenrantaan jou-
lukuussa 2009. Hanke vaati useita neuvotteluita ennen kuin sopimus saatiin 
muokattua molemmille sopivaksi. 
 
Hankkeen kustannusarvio oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Tämä summa sisälsi 
myös toisen kerroksen toimistotilat, jotka tilaaja tilasi lisätyönä alkuperäisen so-
pimuksen lisäksi. Hallin pinta-ala on 4300 m2 ja tilavuus 29000 m3.  
 
Hallin tilaaja on Lappeenrannan harrastus- ja nuorisojäähalli Oy, jonka 10 osa-
kasta kukin sijoittivat halliin 50 000 euroa. Valtio antoi tukea hallin rakentami-
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seen 500 000 euroa. Lappeenrannan kaupunki on mukana vuokraamalla toisen 
kentän käyttöönsä 20 vuodeksi. 
 
Rakennukseen kuuluu pääpiirteittäin kaksi jääkiekkokaukaloa, kahdeksan pu-
kuhuonetta, neljä joukkuepesuhuonetta, pieni kahvio ja näille oheistilat. Kenttien 
välissä on vaihtoaitiot ja näiden yläpuolella seisomakatsomo 240 henkilölle. So-
siaaliosan toisessa kerroksessa on pieni liikuntasali ja toimistotilaa. 
 
Halli nimi ”UK-Areena” tuli sponsorin, Urheilu Koskimiehen, mukaan. Hallista on 
kenen tahansa mahdollista varata jääaikaa esimerkiksi sen internetsivujen kaut-
ta. Internetistä löytyy myös lisätietoja hallin rakentamisesta. (3.) 
 
4.1 Hankkeen aloitus 
 
Sopimuksen syntymisen jälkeen alkoi kiireinen suunnitteluvaihe, sillä hallin oli 
sovittu olevan valmis syyskuussa 2010.  
 
Itse tulin hankkeeseen mukaan tammikuun alussa. Aikaisemmin olin toiminut 
YIT Rakennus Oy:llä työntekijäpuolella mutta tähän hankkeeseen tulin työnjoh-
tajaksi. Tämä tuki hyvin loppupuolella olevia rakennusmestariopintojani. 
 
Työt aloitin yrityksen pääkonttorilla Helsingin Käpylässä. Hankkeeseen minut 
tutustutti hankkeen työpäällikkö, ja ensimmäisenä työtehtävänä oli hankinta-
suunnitelman kokonaisuuksien kokoaminen urakkalaskennan pohjalta. Tammi-




Hankkeen vastaavaksi mestariksi nimettiin Mikko Heinonen, jonka kanssa tuli-
sin olemaan työmaalla. Konttorilta hankkeen parissa alussa toimi hankintamies 
Vesa Meskanen ja työmaainsinööri Antti Pihlaja. Hanketta johti työpäällikkö 




4.2.1 Omat työntekijät 
 
Tarjouslaskennassa oli oletusarvoisesti laskettu, että työmaalla tulisi olemaan 
kolme YIT Rakennus Oy:n omaa työntekijää ja loput työt teetettäisiin aliurakoit-
sijoiden voimin. Työmaalla todettiin kuitenkin, että neljä omaa miestä on sopiva 
miehitys. Loppuvaiheessa määrää jouduttiin nostamaan viiteen aikataulun niin 
vaatiessa. Tämän suuruinen työntekijä määrä tuntuu työnjohdon kannalta kat-
sottaessa minimimäärältä, sillä jatkuvasti tulee ennalta arvaamattomia töitä, 
joihin pitää sijoittaa joku. 
 
YIT Rakennus Oy:n omilla työntekijöillä teetettiin muun muassa muotti- ja rau-
doitustyöt, betonielementtiasennukset, räystästyöt, oviasennukset, paneeliala-




Suurempien rakennusliikkeiden keskuudessa tuntuu olevan lisääntymään päin 
käytäntö, että yhä useampia työvaiheita annetaan aliurakoitsijoille. Tämä antaa 
turvallisen pohjan toimia, kun kustannuksia pystytään sitomaan tiettyyn aliurak-
kahintaan. Myös tässä kohteessa käytettiin paljon aliurakoitsijoita. 
 
Materiaali-, tuote- ja urakoitsijahankintoja tehtiin pääsääntöisesti kolmella eri 
tasolla. Nämä olivat hankintaosasto, työpäällikkö ja työmaa, työpäällikön johta-
essa hankintoja. Hankintaosastolla on parhaat kontaktit laaja-alaisesti, ja se 
hoiti nämä pääsääntöisesti.  
 
YIT Rakennus Oy:n strategiassa yhtenä kohtana on ulkomaisen hankinnan li-
sääminen oman kilpailukyvyn säilyttämisen turvaamiseksi. Osittain tämänkin 
periaatteen pohjalta hankintaa ulotettiin myös ulkomaille. Hankinnat tässä koh-
teessa onnistuivat hyvin ja ne tuottivat työmaan katteesta suurimman osan las-
kettuun verrattuna. Hankintahan on hyvin usein tasapainoilua hinnan ja tuot-
teen/urakoitsijan laadun kanssa. Hinnalla on hyvin suuri merkitys mutta tulisi 




Hyvä esimerkki tästä on teräsrunkohankinta. Tämä oli yksi suurimmista hankin-
takokonaisuuksista. Tähän haluttiin luotettava toimija ja näin kauppa tehtiin tu-
tun toimijan kanssa vaikka heidän tarjouksensa ei ollut halvin. Myöhemmin kuul-
tiin, kuinka halvimman tarjouksen tehnyt urakoitsija teki konkurssin tämän työ-
maan aikana. 
 
Työmaalta hoidettiin käyttötarvike- ja materiaalihankinnat ja ennalta arvaamat-
tomat hankinnat sekä hankittiin paikalliset urakoitsijat pienempiin urakoihin, joit-
ten arveltiin olevan niin pieniä, ettei niitä ole järkevää kilpailuttaa laajemmin. 
 
4.3.1 Ulkomainen työvoima 
 
Hankintaa ulottaessa ulkomaille saadaan työmaille luonnollisesti myös ulko-
maista työvoimaa. 
 
Työmaalle tullessa ulkomaisia urakoitsijoita on heiltä saatava tilaajavastuulain 
mukaiset asiakirjat. Tämän lisäksi rakennusliitto ja aluehallintovirasto vaativat 
tietyt asiakirjat. Myös rakennusliikkeellä saattaa olla vielä näiden lisäksi omia 
lisäselvitysasiakirjoja, jotka vaaditaan. Nämä kaikki aiheuttavat melkoisen lisä-
työn työnjohdolle urakoitsijoiden tullessa kertaluontoisesti ja myöhemmin tieto-
jen päivittämisessä.  
 
Rakennusliitto ja aluehallintovirasto pitävät tarkastuskäyntejä työmailla, jolloin 
tarkistetaan kyseiset asiakirjat ja nämä käynnit kestävät usein tunteja asiakirjo-
jen paljoudesta johtuen. 
 
Harmaata taloutta yhä esiintyessä alalla on valtion ja muiden tahojen jatkuvasti 
kehitettävä myös tarkastusmenetelmiään. Tämän vuoksi vaaditut asiakirjat 
myös muuttuvat ja päivittyvät jatkuvasti. Työnjohdon on jatkuvasti olla ajan her-
molla ja tiedettävä, mitä käytännössä vaaditaan. 
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Työmaalla toimiessani huomasin näiden asioiden ottavan aikaa. Ongelmaksi 
muodostui myös se, että eri tahot esittävät erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä asia-
kirjat tulee olla kenelläkin. 
 
4.3.2 Käytännön ongelmat ulkomaisen työvoiman kanssa 
 
Kauempaa tulleet urakoitsijat halusivat tehdä pidempää päivää ja välillä myös 
töitä viikonloppuisin. Näin heillä oli mahdollisuus viettää pidempi jakso kotiseu-
dullaan. Tähän pääurakoitsija suostui, jotta pysyttäisiin tiukan aikataulun puit-
teissa. Tämä aiheutti myös joitakin ongelmia. Viikonlopun aikana tehdyissä töis-
sä ilmeni usein mittavirheitä tai työn tuotos oli jäänyt hyvin pieneksi. 
 
Kielimuuri ulkomaisten työntekijöiden kanssa aiheuttaa usein vaikeuksia, kun 
heidän kanssaan käydään läpi esimerkiksi mittavirheitä ja kerrotaan kuinka asia 
korjataan. He nyökyttelivät, että ymmärtävät asian mutta usein samat virheet 
toistuivat.  Jälkeenpäin tuli mieleen, että he haluavat luoda positiivisen kuvan 
työnjohdolle mutta eivät ota esille, mitä he eivät ymmärtäneet. Osa jatkuvista 
virheistä menee myös mielestäni välinpitämättömyyden piikkiin. 
 
Tulevia työvaiheita suunniteltaessa tuli keskusteltua työntekijöiden kanssa siitä, 
kuinka kauan heillä menee tietyn työvaiheen loppuun saattamiseen. Tällöin tuli 
vastaukseksi usein hyvin epärealistisia vastauksia. Saattaa olla, että työntekijät 
vastasivat sellaisen vastauksen, jonka he olettivat miellyttävän työnjohtoa. 
 
Ulkomaisen työvoiman käyttö on rakennustyömailla jatkuvasti yleistynyt edulli-
sen hinnan vuoksi. Väittäisin, että samalla ovat lisääntyneet riskit eri työvaihei-
den loppuun saattamiseksi aikataulun puitteissa, laadukkaasti ja turvallisesti.  
Tämä on ongelma etenkin, ellei kyseisestä urakoitsijasta ole kokemuksia eikä 
ole tietoa siitä, miten yritys tekee työt loppuun saakka. 
 
4.4 Toteutunut aikataulu 
 
Työn liitteenä (liite 1) on hankkeen todellinen toteutunut aikataulu päätyövai-
heista. Aikatauluun on merkitty (+)-merkillä, kuinka monta päivää nopeammin 
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työ sujui ja (-)-merkillä montako päivää hitaammin alkuperäiseen aikatauluun 
verrattuna.  
 
Koko sosiaaliosan sisävaiheen aikataulun viivästytti väliseinien muuraustyöt. 
Tämä työvaihe teetettiin aliurakkana, ja se tuotti eniten ongelmia koko projektin 
aikana ja vaaransi myös kohteen luovutuksen ajoissa. Muuraustyöt valmistuivat 
viisi viikkoa myöhemmin kuin alun perin oli aikataulutettu. Viive oli suuri, sillä 
koko työlle oli laskettu vain viisi viikkoa aikaa. Toteutuneessa aikataulussa nä-
kyvät maalaus- ja laatoitustöiden suuret viiveet johtuvat siitä, ettei niitä päästy 




Työmaan pystytyksen jälkeen aloitettiin perustusten teko. Tätä työvaihetta vai-
keutti poikkeuksellisen ankara talvi. Rakennuspaikan maaperä oli onneksi todel-
la hyvä. Sorapohjaista maata oli kaivettava noin 1,2 m, jotta päästiin sulaan 
maaperään. Tämä työvaihe toteutui alkuperäisen aikataulun mukaan huolimatta 
vaikeuttavista tekijöistä.  Tähän päästiin omien kokeneitten työntekijöiden hyväl-
lä työpanoksella. 
 
Anturaraudoitukset tilattiin valmiiksi hitsattuina häkkeinä, joihin työmaalla sidot-
tiin lämpölangat ja asennettiin paikalleen. Mittamies asensi tämän jälkeen näihin 
peruspultit. Anturat valettiin heti, kun oli yhden vähintään betoniautollisen verran 
muotteja valmiina. Valut suoritettiin pääsääntöisesti rännipurkuna. Valmiit antu-
ra raudoitteet osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi. Tällöin raudoitus ei tahdistanut 
työvaihetta vaan työ eteni jouhevasti. 
 
4.4.2 Teräsrunko ja kantava profiilipelti 
 
Teräsrunkotoimitus tuli noin puolitoista viikkoa myöhässä, osittain johtuen 
suunnitelmamuutoksista. Tämän vuoksi hyvin sujuneesta perustusvaiheesta ei 
saatu kaikkea hyötyä irti, ja työmaalla oli hiljaisempi vaihe. Piirustukset olivat 




Teräsrunko hankittiin aliurakoitsijalta asennettuna. Runkoasentajat saapuivat 
työmaalle päivää ennen rungon saapumista, ja he valmistelivat peruspulttiryh-
mät kuntoon ennen varsinaista asennusta. 
 
Osien saapuessa työmaalle sujui asennus joutuisasti. Kuljetukset purettiin työ-
maalle ja asennettiin saman tien paikalleen, joten teräspajan toimittamat kulje-
tukset tahdittivat täysin työvaihetta. Asennusryhmä oli hyvin kokenut, ja tämä 
näkyi kaikessa heidän tekemisessään. 
 
Rungon pystytys sujui 5 ja profiilipeltien asennus 14 työpäivää nopeammin kuin 
oli aikataulutettu. Tästä huolimatta rungon pystytys aikataulu on mielestäni oi-





Sokkelielementit asennettiin omilla YIT Rakennus Oy:n omilla työntekijöillä. 
Työvaihe sujui joutuisasti alkuperäiseen aikatauluun verrattuna. Työryhmässä 
oli neljä työntekijää. Kaksi asensi elementit paikalleen ja toiset kaksi tulivat pe-
rässä hoitaen juotosvalut. Tällaisella työryhmällä työsaavutus oli 5 - 6 element-




Teräsrungon asentanut aliurakoitsija asensi myös pelti sandwich seinäelemen-
tit. Seinäelementtien asennukseen kului 10 työpäivää ja näiden pystysaumojen 
eristykseen ja listoitukseen 6 päivää. 
 
Tämä sujui aikataulutettua nopeammin mutta alkuperäinen aikataulu vaikuttaa 
oikeanlaiselta. Tämä työvaihe voitaisiin hyvin tehdä omilla työntekijöillä, jos vain 






Räystäitten rakentaminen tehtiin YIT Rakennus Oy:n omilla työntekijöillä. Tämä 
vei viisi päivää laskettua enemmän. Tässä alkuperäinen aikataulu vaikuttaa tiu-
kalta, sillä työvaihe tuntui sujuvan hyvin. Räystään rakenne tässä kohteessa oli 
aavistuksen massiivisempi kuin aikaisemmissa kohteissa. 
 
Varsinainen vesikate työ tehtiin aliurakkana. Sen seuranta oli vaikeaa, koska 
urakoitsija teki pitkiä päiviä ja välillä piti vapaata työpäivinä. Vesikattotyölle va-




Sosiaalitilan ja kenttäalueen väliin tuli osastoiva kevytsoraharkoista tehty seinä. 
Seinän pinta-ala on noin 200 m2. Samalla linjalla kulkee myös pilarilinja, ja sei-
nä katkeaa aina pilarin kohdalla. Alunperin oli tarkoitus tehdä seinä osittain ohi 
pilareiden mutta tämä suunnitelmamuutos helpotti työtä. 
 
Seinä tehtiin 300 mm leveistä eristeharkoista ja siihen tuli yhteensä 14 
ovi/ikkuna-aukkoa. Tämä muuraustyö sujui hyvin aikatauluun nähden. Aliura-
koitsija teki ahkerasti töitä, jotta sai seinän tehtyä kahdessa viikossa. Työryh-
mänä toimi kaksi muuraria, jotka itse tekivät myös laastit ja telineet. Mielestäni 
vastaavanlaiselle seinälle tulee jatkossakin varata aikaa vähintään 3 viikkoa.  
 
4.4.7 Sosiaaliosan maanvarainen laatta 
 
Maanvaraisen laatan teko vei enemmän aikaa kuin alun perin oli suunniteltu. 
Ennen työn aloitusta kyseltiin myös aliurakoitsijoilta tarjouksia mutta sopivaa 
tekijää ei löydetty, joten työ tehtiin YIT Rakennus Oy:n omilla työntekijöillä. 
 
Laatan pinta-ala oli noin 800 m2 ja sen alle tuli 100 mm:n EPS-eristekerros. 
Raudoitus tehtiin valmiista 6 mm verkoista. Eristystyötä hidastivat useat viemä-
rikaivot. Maanrakennusurakoitsija ei saanut pohjaa tasaiseksi, joten senkin oi-
komiseen kului paljon aikaa.  
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Jatkossa voisi miettiä, olisiko kannattavaa käyttää Leca-soraa eristeenä. Tämä 
on hankintahinnaltaan EPS-eristettä kalliimpaa mutta työvaihe nopeutuisi huo-




Vaihtoaitioiden yläpuolella oleva katsomotasanne toteutettiin betonirakenteise-
na (ontelot ja paikallavalukaista). Tasanteesta tuli hyvin tukeva eikä askellus 
varmasti häiritse vaihtoaition puolella. Huonona puolena taas on suuri työn 
osuus paikallavalukaistaleiden ja -toppareiden muotituksessa. Katsomon kiertää 
yli 100 m pitkä paikalla valukaista (Kuva 1.). 
 
Paikallavalukaistaan voisi tehdä pöytämuotin etukäteen ja tämä asennettaisiin 
heti ontelolaattojen jälkeen samalla kertaa, kun työmaalla on nostokone. Pöy-




Kuva 1. Seisomakatsomo kentältä päin kuvattuna. Katsomon jakaa pituussuun-
nassa pressuseinä.  
 
Vaihtoehtoisena ratkaisuna voisi tutkia, kuinka tasanne onnistuisi teräsrakentei-
sena ja kanteen tulisi esimerkiksi vanerilevytys. Teräsrungossa voisi olla jo val-
miina kaiteiden kiinnityspisteet, ja näitä voitaisiin käyttää jo työn aikaisena kai-
teena. 
 
4.4.9 Kenttien eristys ja putkitus 
 
Kohteen erityispiirteenä voidaan pitää sitä, ettei kenttien pohjalle tehty betoni-
laattaa vaan se jäi kivituhkapinnalle. Tämä oli tilaajan valinta säästää kustan-
nuksissa. 
 
Tasatun kentän pohjaan ensiksi asennettiin routaputkisto, jonka tarkoitus on 
estää roudan pakenemista maapohjaan. Tämä peiteltiin kivituhkalla ja sen pääl-
 16 
le tuli 80 mm vahvuinen XPS-eriste. Eristeen päälle tuli varsinainen jäädytys-
putkisto, joka myös peiteltiin kivituhkalla. 
 
Tämän työvaiheen teki aliurakoitsija, joka on erikoistunut kylmäputkistojen 
asennuksiin. Työvaihe sujui hyvin ja valmistui aliurakoitsijan tekemän aikataulun 
mukaisesti. Tämän perusteella noin 4 työviikkoa voisi olla tämän mukaisen ken-
tän alueelle varattava aika aikatauluun. 
 
4.4.10 Muurattavat väliseinät 
 
Rakennuksen väliseinät tehtiin pääsääntöisesti Maxitin Kahi-tuotteilla. Kahi-tiili 
on huomattu aikaisemmissa kohteissa hyväksi. Se antaa ripustettaville puku-
huonepenkeille tukevan kiinnitysalustan.  Myös muut varusteet ja ovet on Kahiin 
tukeva kiinnittää. 
 
Kosteiden tilojen seinät muurattiin runkoponttiharkoilla ohutsaumalaastilla. Muut 
väliseinät tehtiin NKH-tiilellä. Ohutsaumamuuraus tuotti ongelmia kokemattomil-
le muurareille, ja jotkut seinät vaativat huomattavaa oikomista. Tavallinen NKH-
tiili voisi olla turvallisempi valinta, jos tekijöillä ei ole kokemusta Kahi-tiilen ohut-
saumamuurauksesta. 
 
Pääurakoitsijalle ei kuulunut muurausurakkaan mittaus- tai aputyövelvoitteita. 
Jälkikäteen on kuitenkin helppo todeta, että vähemmillä jälkitöillä olisi päästy, 
jos oviaukkoihin olisi tehty topparit ja seinälinjoille asennettu linjalankaohjurit 
oikeille paikoilleen. 
 
Listoitukset, ovi- ja kalusteasennukset hankaloituivat muurauksen mittavirhei-
den johdosta huomattavasti. Tämän vuoksi näille litteroille tuli tunteja paljon las-
kettua enemmän, vaikka työvaiheet muuten sujuivat hyvin. 
 
4.4.11 Alas lasketut katot 
 
Alas lasketut katot tehtiin pääsääntöisesti puupaneeleilla. Pariin huoneeseen 
tuli alas laskettu kipsilevykatto, joka tasoitettiin ja maalattiin. 
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Työ teetettiin YIT Rakennus Oy:n omilla työntekijöillä. Työvaiheeseen kului pal-
jon laskettua enemmän aikaa, mikä ehkä osittain johtui työntekijöille vieraasta 
työstä. Toisena asiaan vaikutti varmasti, että vesijohdot vesipisteille tuotiin ylä-
kautta tässä kohteessa. Tämän seurauksena vesijohtojen jakotukit olivat ylhääl-
lä ja näille tuli tehdä luukut. Yhteen huoneeseen saattoi tulla useampi luukku, 
mikä hidasti panelointia. 
 
Tätä työvaihetta voi harkita tulevaisuudessa teetettäväksi aliurakkana, mikäli 




Joukkueiden pukuhuoneisiin tulleet penkit toteutettiin teetättämällä RHS-
putkikonsoleja teräspajalla, jotka omilla työntekijöillä pultattiin seinälle työmaalla 
ja sen jälkeen laudoitettiin 45 x 95 mm höylätyllä sahatavaralla.  
 
Kuvassa 2 näkyvä penkkirakenne on hyvin tukeva ja siivouksen huomioiva, kun 
penkissä ei ole lattialle ulottuvia jalkoja. Loppuvaiheissa tehtävät penkit vaativat 
kuitenkin paljon aikaa. Vaihtoehtoisesti nämä voisi teetättää aliurakoitsijalla 
valmiina 3 - 4 m pitkinä elementteinä, jotka asennettaisiin työmaalla.  Elementtiä 
voisi keventää käyttämällä selkänojassa ja hattuhyllyllä ohuempaa puuta, esi-
merkiksi 33 x 95 mm.  
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Kuva 2. Hallin kahdeksaan joukkuepukuhuoneeseen tuli kuvan mukaisia penk-
kejä yhteensä noin 150 jm. 
 
Toisena vaihtoehtona on, että penkkielementtejä tehdään työmaalla täytetyönä 
ennakkoon omilla työntekijöillä. Tämä tosin vaatisi suojaisan teko- ja varastoin-
tipaikan. Penkkien tekoon varattu aika vaikuttaa sopivalta huomioon ottaen, että 
tässä kohteessa ne teki yksi työntekijä. 
 
5 OMIA RATKAISUEHDOTUKSIA KÄYTETTYIHIN TYÖMENE-
TELMIIN JA HANKINTOIHIN 
 










Tuoteosahankinnoista ovet tuottivat eniten vaikeuksia työmaalla. Yhtenä paran-
nuskeinona esitän, että ovitarjouspyyntöihin on liitettävä rakennuksen pohjapii-
rustus mukaan automaattisesti.  
 
Tässä kohteessa pesuhuoneisiin tuli muoviovet, joissa on alumiinikarmit. Kar-
min profiili on L-mallinen, joten siinä on peitelista valmiina. Tämä karmi ei kui-
tenkaan sovi oviaukkoon, jos siinä on risteävä seinä aukon toisella puolella 
vaan karmi sopii vain suoralle seinälle. Näin yksikään ovi ei sopinut suoraan 






Kuva 3. Risteävällä seinällä oleva oviaukko. 
 
Ovitoimittajalla on myös karmimalleja, jotka käyvät kohteen mukaisiin aukkoihin. 
Oletuksena kuitenkin on, jos muuta ei mainita, että aukot ovat suoralla seinällä. 





Hallin peltitöiden aliurakoitsijan hankinta tehtiin työmaalta. Lyhyellä varoitusajal-
la kilpailutus oli vaikeaa, koska peltiurakoitsijat olivat jo ehtineet sopia muita 
töitä. 
 
Hankintaosasto on kokenut peltitöiden kilpailuttamisen hankalana. Mielestäni 
jatkossa ainakin osasta peltitöistä voisi tehdä ennakkoon tarjouspyynnöt.  Liit-
teissä on kaksi esivalmisteltua listaa, joita voisi hyödyntää yksikköhintaperus-
teista urakkaa kyseltäessä (Liitteet 2 ja 3). Työmaalta käsin voitaisiin ensin täy-
dentää peltitarjouspyyntö ja lisätä peltien tarkempi mitoitus kohteen mukaan. 
Tämän jälkeen hankintaosasto voisi kysellä tarjouksia peltitöistä. 
 
Liitteessä 2 on listattu pellit, jotka asennetaan itse julkisivuelementtiasennuksen 
yhteydessä. Nämä voidaan tilata jo työmaan alkuvaiheissa. Liitteessä 3 on lis-
tattu peltitöitä, jotka tilataan asennettuina. Nämä tulevat asennettavaksi työ-
maan loppuvaiheissa, mutta tarjouspyynnön voisi lähettää jo aikaisemmin, jotta 
olisi mahdollista sitoa aliurakoitsija työhön ja hän voisi ennakkoon valmistella 
pellit. 
 
Liitteissä olevat listat on suunniteltu käytettäväksi nimenomaan, kun on kysees-












Kuva 4. Kuvan mukaisia peltisandwichseinäelementtejä tuli halliin 2200 m2. 
 
5.3 Pesuhuoneiden kanaalikaivot 
 
Arkkitehdin suunnittelemat kanaalikaivot (Kuva 5.) joukkuepesuhuoneisiin ovat 
ajatuksena hyvä mutta ne huomattiin käytännössä hankaliksi toteuttaa.  
 
Tässä kohteessa tämä toteutettiin niin, että lattiavalun aikana laattaan jätettiin 
noin 3 cm syvä kolo, johon laatoittaja myöhemmin teki tarvittavat kaadot tunti-
töinä. Tulevaisuudessa tämän työvaiheen voisi sopia laattaurakkaan kuuluvana 





Kuva 5. Pesuhuoneen kanaalikaivo. 
 
Toinen vaihtoehto on yrittää tehdä sellainen varausmuotti, jossa kaadot olisi 
valmiina. Ongelmana tässä on kaatojen ja muotin pienuus. Muotin asentaminen 
oikeaan korkeusasemaan ja paikkaan vaatii myös tarkkuutta. 
 
Kaivot voisi toteuttaa myös valmiilla RST-kanaalikaivoilla, joihin tulisi ritilä pääl-
le. Tämä on kuitenkin kallein vaihtoehto, joten tämä tulisi kyseeseen vain, jos 
tilaaja tällaiset haluaisi. 
 
5.4 Kahvion sijoitus 
 
Halliin tuli ensimmäisen kerroksen aulan yhteyteen pieni kahvio, jonka kautta 
päästään kulkemaan kentälle. Toisen kerroksen neuvotteluhuoneesta on pieni 
ikkuna kentälle päin, joka näkyy kuvassa 6. Vaihtoehtoisesti kahvion voisi sijoit-
taa toiseen kerrokseen. Tällöin kahvioon voisi asentaa ikkunat kentälle päin, ja 
sieltä voisi seurata kentän tapahtumia mukavasti lämpimässä. 
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Kuva 6. Oikeassa yläkulmassa näkyy neuvottelutilan ikkuna kentälle. 
 
Kahvion sijoitus on myös kustannuskysymys, jonka suurelta osin tilaaja päättää 




Kokonaisvastuurakentaminen soveltuu mielestäni hyvin harjoitushallien toteu-
tusmuodoksi. Kokenut rakennusliike on aikaisemmissa kohteissaan saanut kor-
vaamatonta tietoa siitä, kuinka tilat tulee järjestellä ja toteuttaa tehokkaasti. Har-
joitushallit palvelevat näin lajiharrastajia käytännöllisyydellään ja tilaajaa edulli-
suudellaan ja vaivattomuudellaan, kun suunnitteluvastuu on pääurakoitsijalla. 
 
Sen sijaan, jos tavoitteena on saada yksilöllinen yleisöhalli, on mielestäni pa-
rempi käyttää esimerkiksi ST-urakkamuotoa. Aaro Liuksiala määrittelee kirjas-
saan Rakennussopimukset näiden eron näin: ”Suunnittelua sisältävät urakka-
muodot jaetaan KVR-urakoihin ja ST-urakoihin sen perusteella, miten tarjouksia 
arvioidaan. Jos urakoitsija valitaan hinnan tai edullisuuden perusteella, niin ky-
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symyksessä on KVR-urakka. Silloin kun valinnan lähtökohtana on sidottu hinta, 
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